Утверждаю
Директор МБОУ СШ № 1
_____О.А. Коптева
«25» октября 2025 г.

План мероприятий
по организации капитального ремонта
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 1»

№ п/п	Наименование	Сроки	Ответственные лица
1.	Направить на согласование в проектную дирекцию министерства образования Архангельской области документацию о закупке	до 15.10.2025	Коптева О.А., директор
2.	Создание инициативных групп из числа учащихся, учителей, родительского сообщества и депутатского корпуса с целью привлечения к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках реализации проекта	до 31.10.2025	Коптева О.А., директор; Бобровская Е.В., заместитель директора
3.	Провести инвентаризацию оборудования, необходимого для оснащения учреждения после завершения капитального ремонта , сформировать инфраструктурные листы на закупку средств обучения, направить на согласование в департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск» и в проектную дирекцию министерства образования Архангельской области	до 15.11.2025	Шевлякова А.А., заместитель директора
4.	Предусмотреть возможность создания условий для размещения театральных студий и спортивных секций, центра детских инициатив и школьного музея (зала Славы)	01.07.2026	Бобровская Е.В., заместитель директора
5.	По итогам согласования с проектной дирекцией министерства образования Архангельской области документации о закупке приступить к процедуре определения подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту и обеспечить публикацию о закупке	до 01.12.2025	Вершинина Л.А., заместитель директора; Шевлякова А.А., заместитель директора
6.	Обеспечить заключение контрактов на выполнение работ по капительному ремонту	до 01.02.2026	Вершинина Л.А., заместитель директора; Шевлякова А.А., заместитель директора
7.	После согласования инфраструктурных листов приступить к закупочной процедуре и опубликовать извещение о закупке оборудования	до 20.03.2026	Шевлякова А.А., заместитель директора
8.	Завершить процедуру заключения контрактов на поставку оборудования на весь объем предоставленных средств	до 01.05.2026	Шевлякова А.А., заместитель директора